
 
Załącznik nr 4 

do specyfikacji warunków zamówienia 

 SR.271.13.2022 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odnawialne źródła 

energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski” 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu nad zadaniem 

inwestycyjnym pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, 

Brzozów – projekt partnerski”, obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 

na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 

Rozwój OZE – projekty parasolowe - nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi 

priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU. 

Liczba zestawów fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę zgodnie ze złożonym 

wnioskiem o dofinansowanie wynosi:  

Liczba zestawów fotowoltaicznych:  

1. Gmina Besko – 88 szt.  

2. Gmina Zarszyn – 95 szt.  

3. Gmina Haczów – 98 szt.  

4. Gmina Brzozów – 122 szt. 

Liczba zestawów pomp ciepła na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej:  

1. Gmina Besko – 74 szt.  

2. Gmina Zarszyn – 80 szt. 

3. Gmina Haczów – 70 szt.  

4. Gmina Brzozów – 16 szt. 

Liczba kotłów na biomasę: 

1. Gmina Brzozów – 6 szt. 

W trakcie realizacji projektu powyższe ilości mogą ulec zmianie.  

 

2. Do obowiązków Inżyniera kontraktu należy w szczególności:  

1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w 

formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej 

realizacji z prawem Unii Europejskiej i prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 2351 

ze zm.), przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak 

również z umową o dofinansowanie projektu i umowami z wykonawcami wykonującymi 

dostawy i montaż instalacji OZE,  



2) przygotowanie projektu dokumentów przetargowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

3) kompleksowa pomoc w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania przetargowego 

zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym 

umieszczanie danych w dzienniku urzędowym UE, reprezentacja przed Krajową Izba 

odwoławczą, 

4) analizę złożonych ofert i przedstawienie propozycji działań Zamawiającemu, przygotowanie 

umów przedłożonych z wykonawcami wykonującymi dostawy i montaże instalacji OZE,  

5) opiniowanie wszelkich działań podejmowanych przez Zamawiającego na każdorazowe 

zgłoszenie Zamawiającego zarówno w okresie realizacji umowy jak również w okresie 

realizacji całego projektu, w tym opiniowanie i przygotowywanie wszelkich niezbędnych 

aneksów z wykonawcami,  

6) w okresie trwałości projektu doradztwo w przypadku kontroli ww. zamówienia 

przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej, doradztwo i uczestnictwo we wszelkiego 

rodzaju sporach związanych w przeprowadzonym postępowaniem,  

7) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert na dostawę i montaż 

instalacji odnawialnych źródeł energii w formie dokumentacji technicznej zbiorczej dla 

wszystkich rodzajów źródeł tj. instalacji fotowoltaicznych, instalacji kotłów na biomasę oraz 

instalacji pomp ciepła do CWU z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz zasad dotyczących projektów finansowanych ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

8) przeprowadzenie weryfikacji ankiet dotyczących udziału mieszkańców w projekcie, pod kątem 

technicznych możliwości montażu deklarowanych instalacji na budynku mieszkalnym lub w 

jego obrębie,  

9) w czasie przygotowywania dokumentacji przetargowej dokonanie wizji lokalnej w miejscu 

montażu wszystkich instalacji celem weryfikacji poprawności doboru wielkości i rodzaju 

instalacji oraz miejsca jej lokalizacji, 

10) bieżąca weryfikacja uczestników pod kątem zmian wskaźników projektów,  

11) zmiana zakresu rzeczowego projektu,  

12) modyfikacja wniosku aplikacyjnego,  

13) rozliczenie projektu zgodnie z wytycznymi IZ,  

14) zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:  

a) instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych,  

b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  

c) konstrukcyjno-budowlanej 

obejmującego: 

 prowadzenie inspekcji na miejscu montażu każdej instalacji realizowanej w ramach Projektu 

w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji;  

 Inżynier kontraktu będzie nadzorował prace montażowo-instalacyjne w trakcie ich realizacji 

w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 

jeden raz w tygodniu oraz na wezwanie wykonawcy dostaw i prac montażowo-instalacyjnych 

lub Zamawiającego. Inżynier kontraktu zapewni ponadto, że na wezwanie Zamawiającego, w 

sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na budowę w czasie 

do 24 – godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia 



czynności objętych umową) zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z: 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem 

(Zamawiającym) a wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie (w tym odbiór techniczny 

instalacji) powinna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem właściciela 

nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w przedmiotowym zakresie 

dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego;  

 zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020;  

 reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami technicznymi i pozwoleniami na budowę 

(jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej;  

 akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-

instalacyjnych na poszczególnych budynkach lub gruntach objętych projektem w zakresie 

doboru instalacji  fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła dla potrzeb przygotowania CWU 

oraz kotłów na biomasę, przebiegu i miejsca montażu instalacji;  

 weryfikacja  kwalifikacji  osób  zatrudnianych  przez  wykonawców  prac 

montażowo-instalacyjnych;  

 weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, 

sprawdzanie jakości wykonywanych prac montażowo-instalacyjnych, wyrobów budowlanych 

urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;  

 kontrolowanie  przestrzegania  przez  Wykonawców  prac montażowo-instalacyjnych, 

dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i 

ochrony środowiska;  

 przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych 

przez wykonawców prac montażowo-instalacyjnych;  

 organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych i 

innych spotkań;  

 udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu;  

 weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami prac 

montażowo-instalacyjnych (protokołu odbioru częściowego i końcowego, harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, itp.);  

 udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i 

merytorycznym dot. realizowanego Projektu;  

 ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych wykonawców prac montażowo-

instalacyjnych.  

 przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych;  

 uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji 

powykonawczej;  

 zarządzanie i koordynacja całym procesem montażu i oddawania (przekazywania) do 

użytkowania instalacji OZE na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych – 

mieszkańców Gmin objętych projektem;  

 udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla 



zrealizowanych instalacji, do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w 

zrealizowanych i przekazanych do użytkowania instalacji oraz kontrola ich usunięcia w okresie 

trwania gwarancji;  

 udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych 

zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania gwarancji;  

 w okresie trwałości projektu doradztwo w przypadku kontroli ww. zamówienia 

przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej, doradztwo i uczestnictwo we wszelkiego 

rodzaju sporach związanych w przeprowadzonym postępowaniem.  

3. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 

zapewnienia, by przy realizacji dostawy i montażu instalacji OZE zostały uwzględnione 

wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z 

przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.  

 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej: 

1) Inżynier kontraktu przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  

a. zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w 

celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,  

b. opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 

skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

niezbędne uzgodnienia,  

c. przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień.  

2) Do czasu zakończenia dostaw z montażem, Inżynier kontraktu w ramach wynagrodzenia, 

zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji 

procesu inwestycyjnego, tj. dostawa z montażem instalacji OZE.  

3) Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja 

projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności:  

a. kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  

b. w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,  

c. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej,  



d. wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach 

i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 

typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 

promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację 

projektową,  

e. przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową  

f. zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową.  

4) Inżynier kontraktu oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Inżyniera kontraktu do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 8 niniejszego punktu.  

5) Inżynier kontraktu oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania 

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w 

szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:  

a. wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,  

b. wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających  z konieczności 

jej aktualizacji.  

c. sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  

d. decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

e. decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,  

f. decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

g. decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

6) W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Inżynier kontraktu przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

7) W chwili wydania Dokumentacji projektowej Inżynier kontraktu wyraża zgodę na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w 

ust. 3 niniejszego punktu.  

8) Inżynier kontraktu oświadcza, że:  

a. wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), jakimi będzie się 

posługiwał w trakcie wykonywania umowy, a także, które powstaną w wyniku 

wykonywania umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich 



oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności 

praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

b. nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 

autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji umowy, a 

także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich.  

9) W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Inżyniera kontraktu któregokolwiek z postanowień 

ust. 3 - 8 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie 

prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Inżynier kontraktu zobowiązany będzie do zwrotu 

wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do 

zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu umowy.  

10) Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia.  

11) W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest 

również do:  

a. przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania 

prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu 

otrzymania wezwania;  

b. uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy.  

 

5. Czas pracy inspektorów nadzoru: 

1) Zamawiający wymaga Zapewnienia:  

a. obecności Koordynatora Zespołu w miejscu wykonywania prac instalacyjno-

montażowych z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonania usługi nie 

rzadziej niż raz w tygodniu,  

b. pozostałych Inspektorów Nadzoru w poszczególnych branżach w częstotliwości 

niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

2) Inżynier kontraktu przedstawia nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 

miesiąca kalendarzowego harmonogram wizyt inspektorów nadzoru w danym miesiącu 

kalendarzowym uwzględniający wymagania wskazane ust. 1.  

3) Zamawiający ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecności wybranych członków 

Zespołu Nadzorującego w przypadkach uzasadnionych koniecznością prawidłowego 

wykonania zobowiązań umownych w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym 

pobytem członków Zespołu Nadzorującego na placu budowy.   

4) Inżynier kontraktu zobowiązuje się do uwzględnienia wniosków Zamawiającego, o których 

mowa w ust. 3.  

5) Inżynier kontraktu jest zobowiązany do oddelegowania członków Zespołu Nadzorującego do 

uczestnictwa w Radach Budowy, które będą odbywały się minimum raz na miesiąc.  

6) O terminie Rady Budowy Zamawiający będzie zawiadamiał Inżyniera kontraktu nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych przed datą jej odbywania.  



7) Zamawiający w przypadkach uzasadnionych (w szczególności w przypadku stwierdzenia 

wykonywania prac niezgodnie z umową lub projektem lub w sposób zagrażający życiu lub 

zdrowiu lub mieniu) ma prawo do:  

a. wezwania na plac budowy wybranych Członków Zespołu nadzorującego w sytuacjach 

wymagających ich obecności;  

b. niezwłocznego zwołania Rady Budowy poza terminami określonymi w ust. 5.  

8) W przypadku wskazanym w ust. 7 członkowie Zespołu Nadzorującego wezwani przez 

zamawiającego stawiają się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a jeżeli nie został 

wyznaczony niezwłocznie.   

9) Pobyt na miejscu wykonywania prac instalacyjno-montażowych powinien zostać 

udokumentowany zapisami w Dzienniku prac oraz w innych dokumentach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać 

od wykonawcy (w razie konieczności) informowania o czasie pobytu Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego na terenie wykonywania prac instalacyjno-montażowych.   

10) Na czas urlopu lub nieobecności danego Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest 

do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba powinna spełniać 

wymagania jak dla zastępowanego Inspektora Nadzoru), zatwierdzonym przez 

Zamawiającego.   

11) Nieobecność Inspektorów Nadzoru w miejscu wykonywania prac instalacyjno-montażowych 

w trakcie wykonywania dostaw z montażem w częstotliwości wskazanej w ust. 1 oraz na 

wezwanie Zamawiającego lub pełnienie obowiązków inspektorów przez osoby 

niezatwierdzone przez Zamawiającego jest traktowane jako przypadek nieprawidłowego 

wykonywania umowy i oprócz naliczenia kar umownych z tego tytułu może skutkować 

odstąpieniem od umowy z winy Inżyniera kontraktu na zasadach określonych w umowie.  

 

6. Okres gwarancji i rękojmi 

1) Okres gwarancji i rękojmi uzależniony od czasookresu gwarancji wskazanego przez 

wykonawcę inwestycji.  

7. Obowiązki Inżyniera kontraktu 

1) Inżynier kontraktu niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności 

określone umową i postępowania przetargowego od dnia podpisania umowy, aż do odbioru 

ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach.   

2) Inżynier kontraktu zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  i uprawnienia budowlane.  

3) Inżynier kontraktu zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie.  

4) Na koniec trwania okresu gwarancji, Inżynier kontraktu zobowiązany jest do uczestniczenia w 

odbiorze gwarancyjnym.  

5) Inżynier kontraktu zobowiązuje się działać lojalnie jako sumienny doradca Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W 

szczególności Inżynier kontraktu powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń 

dotyczących Umowy i Projektu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od 

angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec 

Zamawiającego, wynikającymi z Umowy.  

6) Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu określa punkt 2 niniejszego opisu  przedmiotu 

zamówienia .  



7) Inżynier kontraktu zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego  i Instytucji 

Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w 

wyznaczonym przez niego terminie.  

8) Inżynier kontraktu zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody 

Zamawiającego jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia.  

9) Inżynier kontraktu zobowiązany jest do:  

a. poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej 

przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.  

- kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Inżyniera kontraktu lub w 

miejscu realizacji zamówienia.  

                            - Inżynier kontraktu zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt.   

                           1 prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

                           z realizacją zamówienia.  

b. niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie 

wykonywania prac wypadkach i prowadzonych kontrolach.  

 

8. Zespół Inżyniera kontraktu 

1) Skład Zespołu Nadzorującego (zwanego dalej Zespołem): 

1.1) Koordynator Zespołu, 

1.2) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, 

1.3) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, 

1.4) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, 

1.5) projektant w branży sanitarnej, 

1.6) projektant w branży elektrycznej. 

2) Koordynator Zespołu będzie koordynował czynności prowadzone przez inspektorów, o których 

mowa w punkcie 1.  

3) Inżynier kontraktu powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w punkcie 1 

(zgodnie z treścią swojej oferty).   

4) Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Inżyniera 

kontraktu na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Inżynier kontraktu jest obowiązany z 

własnej inicjatywy zaproponować nowy personel w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, 

choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.  

5) Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w punkcie 4 w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia jej propozycji, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych we 

wniosku osób będą spełniały wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i będą nie niższe niż 

kwalifikacje i doświadczenie będące podstawą przyznania punktów w kryterium oceny ofert.   

6) Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z członków Zespołu, jeżeli osoba ta nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.  

7) Inżynier kontraktu poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami Inspektora 

Nadzoru.  

 

9. Procedury weryfikujące jakość pracy Inżyniera kontraktu w trakcie realizacji usługi 



1) Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie dokonywać  na bieżąco oceny 

jakości pracy Zespołu oraz wypełniania przez niego powierzonych obowiązków zapisanych w 

umowie i SWZ.  

2) W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez Inżyniera kontraktu lub 

członków Zespołu oraz nie stosowania się ich do poleceń zamawiającego, mających na celu 

poprawę tej sytuacji, Zamawiający wystąpi z pismem wzywającym do zaprzestania naruszeń 

umowy i niezależnie od tego naliczy stosowną karę umowną.  

3) W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień umowy przez Inżyniera kontraktu lub 

członków Zespołu Nadzorującego Zamawiający ma prawo wnioskowania o zmianę Członków 

Zespołu na zasadach określonych w ust. 8 pkt 6 lub odstąpienia od umowy.   

 

10. Kary umowne 

1) Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:  

1.1) Zamawiający zapłaci Inżynierowi kontraktu karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.  

1.2) Inżynier kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:  

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które 

odpowiada Inżynier kontraktu, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 

brutto, 

b) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak 

również za naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej oraz 

wytycznych i innych dokumentów, dotyczących realizacji projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 w szczególności za:  

 naruszenie zasad lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i 

przepisów wykonawczych do ustawy;  

 niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających 

znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu 

zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych 

działań przez Zamawiającego;  

 niedochowanie obowiązku zapewnienia nadzoru i/lub zapewnienia zastępstwa 

zgodnie z ust. 8 opisu przedmiotu zamówienia;  

 nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich 

dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w 

terminie przez niego wskazanym;  

 uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym 

stanem prac nad stanem realizacji umowy;  

 w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera kontraktu 

odpowiednio za każdy fakt wystąpienia zdarzenia.  

c) w przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego 

kontroli, że zatwierdzone uprzednio przez Inżyniera kontraktu materiały 

budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym 

normom, atestom i certyfikatom przewidzianym w STWiORB, Zamawiający naliczy 



Inżynierowi kontraktu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy taki ujawniony przypadek, niezależnie od poniesionych kosztów 

badań.  

d) w przypadku niedotrzymania terminów określonych w umowie lub wyznaczonych 

przez Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy, za każdy dzień opóźnienia 

Inżynier kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, licząc od dnia upływu terminu.  

e) w przypadku niedotrzymania poszczególnych terminów wskazanych w umowie z 

wykonawcą inwestycji z przyczyn leżących po stronie Inżyniera kontraktu, zapłaci 

on Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto.  

f) w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Inżyniera kontraktu, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto.  

g) w przypadku przeniesienia przez Inżyniera kontraktu wierzytelności wynikających 

z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto.  

h) za każdy dzień zwłoki w skutecznym przedstawieniu przez Inżyniera kontraktu 

osoby posiadającej stosowne uprawnienia w przypadku, o którym mowa w ust. 8 

szacowania, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.  

2) Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Inżyniera kontraktu, w tym postanowień umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich 

podstawie wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.  

3) Jeżeli protokół, raport, sprawozdanie bądź jakikolwiek inny dokument wystawiony i podpisany 

przez Inżyniera kontraktu zostanie zakwestionowany przez instytucję zarządzającą, wdrażającą 

lub inną funkcjonującą w systemie wykorzystania funduszy unijnych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 lub przez jakąkolwiek inną 

instytucję należącą do organów kontroli i powstanie konieczność zapłaty odsetek z powodu 

nienależnego wydatkowania środków, to odsetki te zostaną zwrócone przez Inżyniera kontraktu 

Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto kwota odsetek zostanie 

powiększona o naliczone odsetki od nieprawidłowo wypłaconych środków własnych 

Zamawiającego.  

4) Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary 

umownej z tytułu pkt. 3.  

5) Wskazane w umowie kary umowne podlegają sumowaniu.  

6) Podstawą do obliczania wysokości kar umownych będzie wartość wynagrodzenia umownego 

brutto, określona w umowie.  

7) Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20% 

ustalonego wynagrodzenia umownego brutto 

 



 

11. Odstąpienie od umowy 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2) Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących 

podstawę odstąpienia.  

3) Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 

doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Inżynierowi kontraktu.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy Inżynier kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności.  

5) Wynagrodzenie Zamawiający pomniejszy o należne mu od Inżyniera kontraktu kary umowne.  

6) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji wystąpienia następujących 

okoliczności:  

a. jeżeli Zamawiający nie zawrze umowy z wykonawcą inwestycji, o której mowa w 

umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub w sytuacji unieważnienia 

postępowania na wybór wykonawcy inwestycji,  

b. jeżeli zawarta umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję, bądź 

wykonawcą inwestycji zostanie w trakcie obowiązywania umowy unieważniona przez 

sąd lub inny organ,  

c. w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą 

inwestycji lub instytucją współfinansującą inwestycję,  

d. gdy Inżynier kontraktu stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością  

e. jeżeli Inżynier kontraktu nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z 

umowy w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich 

nie podejmuje lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta 

trwa dłużej niż 21 dni,  

f. jeżeli Inżynier kontraktu skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające 

wymaganych uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany,  

g. w przypadku, gdy Inżynier kontraktu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, o 

których mowa w ust. 8 punkt 1 szacowania, przez osoby spełniające wymagania 

określone w specyfikacji warunków zamówienia,  

h. w przypadku, gdy Inżynier kontraktu nie zapewni nadzoru zgodnie z zapisami umowy,  

i. w przypadku ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w 

porozumieniu z wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami na szkodę Zamawiającego,  

j. Inżynier kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę 

mającą na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z 

umowy,  



k. rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 

sytuacjach:  

 wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 

działania lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć w 

szczególności: rekomendowanie do płatności faktur wykonawcy inwestycji w sytuacji 

wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku rozliczenia 

należnego wynagrodzenia przez wykonawcę inwestycji na rzecz podwykonawców, a 

także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że zaakceptowane przez 

Inżyniera kontraktu materiały budowlane, urządzenia lub inne wyroby są niezgodne z 

wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a także dokumentacją przetargową,  

 okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 

kontraktu uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z 

postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą inwestycji i towarzyszącej jej 

dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję 

zamierzonych parametrów,  

 wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 

nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu robót na okres dłuższy niż 7 

dni,  

l. Inżynier kontraktu nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji do wytworzenia i 

opracowania, której zobowiązany jest umową, pomimo wezwania dokonanego przez 

Zamawiającego,  

m. w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o 

odbiorach i przeglądach gwarancyjnych. 

7) W sytuacjach opisanych w ust. 6, Inżynier kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, 

pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary umowne.  

 

II. Termin wykonania zamówienia 

1) Wykonawca zamówienia wykonuje usługi od podpisania umowy do ostatecznego rozliczenia, a 

następnie przez okres gwarancji/rękojmi. 

2) Planowany termin dostaw z montażem instalacji OZE to IV kwartał 2022 roku i 2023 rok. 

3) Termin, o którym mowa wyżej jest terminem wiążącym Wykonawcę dostaw z montażem, jednak 

może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą dostaw z montażem.  

4) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.  

 

 


